



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 14 - 03 - 2012  
Αρ. Πρωτ.: 175

**Προς:**

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**Κοιν.:**

Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ  
κ<sup>α</sup> Ε. Κουρουπάκη  
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της  
Βουλής των Ελλήνων)

**Ερώτηση: 5763/15-02-2012**

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5763/15-02-2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ<sup>α</sup> Ε. Κουρουπάκη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με την παράδοση και λειτουργία του νέου Καταστήματος Κράτησης Χανίων εκκρεμούν::

- Η τοποθέτηση του τηλεφωνικού κέντρου από την προμηθεύτρια εταιρεία (ΟΤΕ)
- Η έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας –όπου ήδη έχουν περιέλθει και εξετάζονται τα προς έγκριση σχετικά αιτήματα- των ποσών που απαιτούνται για την πληρωμή τελών σύνδεσης με τη ΔΕΗ, σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.
- Οι δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται περίπου 20 μέρες μετά τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ.
- Η ολοκλήρωση των προμηθειών εξοπλισμού (γραφειακός εξοπλισμός, μέρος του ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμός ασφαλείας, ηλεκτρικές συσκευές, ασύρματη επικοινωνία, πλαστικά έπιπλα, πρόσθετος εξοπλισμός μαγειρίου) με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2012.

Για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου περιλαμβανομένου του ειδικού κτιρίου επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης θα απαιτηθούν περίπου 4,5 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει ζητηθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εν μέρει μέσω ανακατανομής της εγκεκριμένης επιχορήγησης του 2009 και εν μέρει μέσω της προτεινόμενης επιχορήγησης του 2012.

Σε ότι αφορά τη στελέχωση του νέου Καταστήματος Κράτησης Χανίων, αυτή θα αντιμετωπισθεί όταν λειτουργήσει το εν λόγω Κατάστημα Κράτησης με κάθε δυνατή, από πλευράς μας, μέριμνα.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο  
Για το Γραφείο Υπουργού

Μ. Νούλα