



20 ΜΑΡ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 6153**

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
ΣΧΕΤ: Η με αρ. Πρωτ. (2485) 13.02.2012 ΠΑΒ ✓

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η καθυστέρηση στη σύναψη των συμβάσεων μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και των Αναδόχων των έργων των ΚΗΦΗ οφείλεται στην καθυστερημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της νομιμότητας της ανάδειξης των επιλέξιμων φορέων και των οικείων συμβάσεων από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, η σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας ελήφθη την 26/10/2011. Στη συνέχεια, υποψήφιος δυνητικός Ανάδοχος, η αίτηση του οποίου απερρίφθη με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στον οριστικό πίνακα επιλέξιμων φορέων, υπέβαλλε διαδοχικές αιτήσεις ανάκλησης και αναθεώρησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Την 07/02/2012 εξεδόθη η τελευταία απορριπτική και οριστική πλέον απόφαση της αίτησης ανάκλησης. Ως εκ τούτου, η σύναψη των συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από την ανωτέρω ημερομηνία και ήδη η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και την ολοκλήρωσή της εντός του Φεβρουαρίου 2012.


Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές προς τους Αναδόχους των έργων, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης των συγκεκριμένων Πράξεων (ΚΥΑ με αριθ. 60292/2158/27-08-2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 και 1.8011/οικ.3.1414/9-6-2011 όμοιες) και την υπ' αριθ. 972/30-06-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των πληρωμών αυτών είναι η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Αναδόχων, ενώ η καταβολή τους θα πραγματοποιηθεί σε

τέσσερις δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου και τη δεύτερη δόση μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου. Δεδομένου ότι, οι συμβάσεις, όπως προαναφέραμε, θα υπογραφούν εντός του Φεβρουαρίου, η ανωτέρω προϋπόθεση για πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου καθιστά αδύνατη την καταβολή της πρώτης δόσης πριν τα μέσα Μαρτίου, ενώ η καταβολή της δεύτερης δόσης θα μπορεί, αντιστοίχως, να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Ιουλίου.

Τέλος, αναφορικά με τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι Ανάδοχοι για την είσπραξη των αναλογούντων σε αυτούς ποσών (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστικής ενημερότητα κλπ.) αρμόδια για να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Οικονομικού του φορέα χρηματοδότησης των εν λόγω πράξεων (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

The image shows a circular official stamp of the Ministry of the Interior (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) with a star at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ'. Above the signature, there is a rectangular stamp with the text 'ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ' and 'ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ'.