



07 ΙΑΝ. 2013

07 ΙΑΝ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα, 20/12/12

Αρ. Πρωτ.: 111774

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στην με αρ. **4007/15-11-2012** ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Ε.-Ελ. Αγαθοπούλου, Κ. Ζαχαριά, Γ. Ζερδελή, Β. Κυριακάκη, Ν. Μιχαλάκη, Α. Ξανθού, με θέμα «Απαράδεκτες καθυστερήσεις στην παραλαβή πολύτιμου εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Αττικής» σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ μέσω ΕΣΠΑ, πέραν των έργων των οποίων ενδεικτικά αναφέρεται στο έγγραφό σας και για δική σας πληροφόρηση έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης τα παρακάτω έργα:

Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ	Αξονικός τομογράφος 64 τομών προϋπολογισμού 950.000€ Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος προϋπολογισμού 180.000€ 2.Ψηφιακό ακτινοσκοπικό συγκρότημα 397000€ εντάχτηκε το έργο στο ΠΕΠ και προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης.
Γ.Ν.Θ.Α ΣΩΤΗΡΙΑ	Αξονικός τομογράφος 64 τομών 600000€ Προδικαστικές προσφυγές επί των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες εξετάστηκαν και προχωράει ο διαγωνισμός. Νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Γ.Ν.Θ.Α Σωτηρία προϋπολογισμού 245.095 € Βρίσκεται στη διαδικασία διαγωνισμού.
Γ.Ν.Α ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	Γραμμικός επιταχυντής, τύπου Α προϋπολογισμού 2.460.000 € Αναβολή ανοίγματος οικονομικών προσφορών λόγω δικαστικής προσφυγής. γ - camera προϋπολογισμού 300.000 € Προς άνοιγμα οικονομικών προσφορών Ασφαλιστικά μετρά από Siemens. Εξοπλισμός χειρουργείων 400.000,00 € Συμβασιопоιημένο από 6/7/2012.

J J

	Κυτταρόμετρα 480.000,00 € συμβασιοποιημένο από 19/7/2012.
	Μετρητές κυττάρων αίματος 160.500,00 € συμβασιοποιημένο από 25/7/2012.
	Μονάδα υπερήχων CPV & σύστημα διαγνωστικής CPV 399.700,00 € συμβασιοποιημένο από 25/7/2012.
	Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου CPV 24.600 € Προς πληρωμή Προμηθευτή.

Γ.Ν.Α ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΡΓΟ: «Εξοπλισμός χειρουργείων » προϋπολογισμού 784.000€

Το έργο προκηρύχτηκε πρώτη φορά στις 2/4/2012 για το οποίο προέκυψαν προσφυγές από τις εταιρίες κατά των τεχνικών προδιαγραφών. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ακολούθησε δημόσια διαβούλευση ώστε να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές και ορίστηκε νέα ημερομηνία διαγωνισμού στις 13/11/2012 ο οποίος ακυρώθηκε εκ νέου με απόφαση του προέδρου του Νοσοκομείου δεδομένων των δικαστικών προσφυγών από τις εταιρίες και πάλι. Θα ξανατροποποιηθούν οι προδιαγραφές και θα οριστεί νέα ημερομηνία διαγωνισμού.

Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση εξοπλισμού γαστρεντερολογικού της Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινική» προϋπολογισμού 490.275€

Το έργο προκηρύχτηκε πρώτη φορά τον 2/2011 όπου ματαιώθηκε ο διαγωνισμός λόγω προσφυγών κατά των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή προδιαγραφών σε συνέχεια εγγράφου της 1ης ΥΠΕ συνέταξε νέες προδιαγραφές κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης οι οποίες εγκρίθηκαν από την ΕΠΥ στις 28/11/2012. Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί άμεσα ύστερα και από την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης από την Περιφέρεια στην οποία έχει αποσταλεί.

3) Γ.Ν.Α ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΕΡΓΟ: «Μονάδες- Συσκευές Αναισθησίας και Ανάνηψης» προϋπολογισμού 350.000,00€.

Το Νοσοκομείο έχει ολοκληρώσει την διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης από τον 3/2012. κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκαν επανειλημμένα δικαστικές προσφυγές με ημερομηνία εκδίκασης στις 7/12/2012

4) Γ.Ν.Α ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού αγγειογράφου στο Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 900.000,00Ευρώ

Το Νοσοκομείο ανακοίνωσε ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο στις 26&27 Ιανουαρίου 2012 σε συνέχεια της υπ αριθμ. 86/17-01-2012(Θέμα30) Συνεδρίαση της Ε.Π.Υ με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση Ψηφιακού Αγγειογράφου του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» προϋπολογισμού 900.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Στις 20-2-2012 και 29-2-2012 υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές τριών εταιρειών κατά των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ενστάσεων των Διαγωνισμών η οποία δεν τις έκανε δεκτές.

Στις 3-8-12 έγινε η αποσφράγισης των Τεχνικών προσφορών.

Στις 26-9-2012 υποβλήθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γ.Ν.Ν.Θ.Α « Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με την υπ. αριθμ. 17/28-9-12 συνεδρίαση.

Στις 12-12-12 ορίστηκε η ημερομηνία αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών

Μετά τα παραπάνω προκύπτει, ότι η μέχρι τώρα η καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνισμού οφείλεται στον χρόνο, που απαιτήθηκε για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το Συλλογικό Όργανο του Νοσοκομείου και στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών του διαγωνισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ.: Ε.-Ελ. Αγαθοπούλου, Κ. Ζαχαριά,
Γ. Ζερδελή, Β. Κυριακάκη, Ν. Μιχαλάκη, Α. Ξανθό

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3.Γρ. Υφυπουργού

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α.Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

