


23 ΟΚΤ. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 23.10.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 917

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Επανεκκίνηση βασικών οδικών αξόνων της χώρας

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2292/02.10.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Ασημίνα Ξυροτήρη-Αικατερινάρη

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κα Ασημίνα Ξυροτήρη-Αικατερινάρη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, τα εξής :

Το κυρίως προαπαιτούμενο για την πλήρη επανεκκίνηση των έργων, είναι η σύνταξη-υπογραφή-κύρωση από τη Βουλή των τροποποιημένων Συμβάσεων Παραχώρησης, οι οποίες θα απεικονίζουν τις νέες συμβατικές σχέσεις των Μερών, όπως αυτές προέκυψαν από ένα σύνολο ενεργειών, δράσεων και επιμέρους συμφωνιών, που συνοψίζονται ως εξής:

- Συμφωνία των Μερών επί των Απαιτήσεων Παρελθόντος των Κατασκευαστών, οι οποίες υπογράφηκαν στις 12.04.2013 και έχουν τεθεί σε ισχύ, ανεξάρτητα δε από την τελική επίτευξη της επανεκκίνησης των έργων.
- Επικαιροποίηση των χρηματοοικονομικών μοντέλων, ώστε να ενσωματωθεί η νέα οικονομική πραγματικότητα {π.χ. προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων, έσοδα έργων, αναγκαστικές περικοπές στα τμήματα των έργων που δεν μπορούν να κατασκευαστούν λόγω αντικειμενικών προβλημάτων (π.χ. έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης)} και να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των έργων στη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η αναβολή κατασκευής διαφόρων τμημάτων των έργων, για τα οποία η απόφαση για την κατασκευή τους θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως διαρκούσης της αντίστοιχης Σύμβασης Παραχώρησης. Η επικαιροποίηση των χρηματοοικονομικών μοντέλων είναι μια πολύπλοκη

συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται άμεσα ο Παραχωρησιούχος, το Δημόσιο, οι Δανειστές, έμμεσα δε οι Κοινοτικές Υπηρεσίες και οι Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. Στην παραπάνω διαδικασία ήδη πολλά θέματα έχουν τεθεί υπόψη των Κοινοτικών οργάνων για τη διασφάλιση της συναίνεσής τους. Επί πλέον τα σχέδια των τροποποιημένων Συμβάσεων Παραχώρησης πριν κατατεθούν για κύρωση στη Βουλή θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον σχετικό προσυμβατικό έλεγχο, για λόγους νομικής ασφάλειας. Η σχετικές Συμφωνίες Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης θα υπογραφούν από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν θα κωλύεται η υπογραφή της, ενώ οι σκοπούμενες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την κύρωση της Συμφωνίας με νόμο και την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων οι οποίες αναμένονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ενημερωθεί σχετικώς.

- Τα παραπάνω συνοψίζουν μια αλληλουχία ενεργειών, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο καθορισμός απολύτως ακριβούς χρονοδιαγράμματος είναι στην παρούσα φάση δύσκολος, δεδομένου ότι εμπλέκονται σε αυτόν παράγοντες μη εξαρτώμενοι από τα Μέρη (π.χ. οι απαντήσεις των ελεγκτικών οργάνων, με πιθανές απαιτήσεις τροποποιήσεων επί μέρους στοιχείων επαναφέρει διάφορους βρόχους της όλης διαδικασίας). Σε κάθε περίπτωση πάντως η όλη διαδικασία βρίσκεται σε τελική φάση και το τελικό αποτέλεσμα θα κυρωθεί από τη Βουλή.

Το κύριο αντικείμενο των Έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015. Επί μέρους αντικείμενα, λόγω ειδικών συνθηκών, είναι δυνατό να παραταθούν προς ολοκλήρωση στις αρχές του 2016.

Όσον αφορά την χρηματοδότηση των έργων, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του Υπουργείου, έχει προταθεί Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ελληνικές αρχές, έχουν υποβάλει προς έγκριση στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, για τις τέσσερις (4) υπό επανεκκίνηση Συμβάσεις Παραχώρησης. Οι αιτήσεις εξετάζονται και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής.

Κατόπιν των ανωτέρω, αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, η έκδοση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλισθεί πλήρως η απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων στο Πρόγραμμα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και η αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη