




26 MAR. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 26.03.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1210

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Πορεία έργου «Ανατολική Παράκαμψη Θήβας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6788/07.03.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ευάγγελος Μπασιάκος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής :

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ), η μελέτη ανατέθηκε με την αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/136/16.01.1997 Απόφαση ανάθεσης, η δε Σύμβαση υπογράφηκε στις 25.06.1997.

Έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί : Οριστική μελέτη Οδοποιίας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη, Οριστική μελέτη Κόμβων, καθώς και οι Οριστικές μελέτες των τριών εκ των τεσσάρων τεχνικών.

Για το τέταρτο τεχνικό στη Χ.Θ. 0+878,82 (γέφυρα ανοίγματος L=84,00 μ), η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης αυτού είχε μείνει εκτός συμβατικού αντικειμένου, λόγω έλλειψης πίστωσης (προϋπολογισμός χρηματοδότησης). Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε τελικά περί τα τέλη του έτους 2012, η Οριστική μελέτη του τεχνικού περιελήφθη σε προϋπολογισμό, μετά την έγκριση του οποίου θα μπορεί να προχωρήσει και η εκπόνηση και έγκριση της μελέτης η οποία εκκρεμεί.

Παράλληλα, την περίοδο αυτή εκπονείται η μελέτη κτηματολογίου.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο



Π. Καμπύλη