



25 ΙΑΝ. 2015

25 ΙΑΝ. 2015

Ημ/νία: 25/06/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΤΝΠΚΕ/145472/896

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΤΝΠΚΕ/145472/896

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Ερ. Φ.: 116

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: ☒ **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Στέφανο Γκίκα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2936/27.5.2015 Ερώτηση με θέμα:
«Πορεία των εργασιών Συντήρησης και Αποκατάστασης του Κωδωνοστασίου
του πρ. Καθολικού Ι. Ν. Ευαγγελίστριας "Annunziata" Κέρκυρας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2936/27.5.2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Στέφανου Γκίκα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έτος 2008, με την με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/99461/3511/12.12.2008 ΥΑ, είχε εγκριθεί υπό όρους από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του πρώην Ι. Ν. Ευαγγελίστριας (Annunziata) στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Στην μελέτη προβλέπεται η κατασκευή ειδικών ικριωμάτων βαρέως τύπου και στεγάστρου προστασίας γύρω από το μνημείο.

Το έτος 2013, με την με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ / ΓΓΠ / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΤΑΧΜΑΕ / 38330 / 17536 / 1290/591 / 14.5.2013 ΥΑ, εγκρίθηκε υπό όρους από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ) η μελέτη του Δήμου Κέρκυρας για το έργο: «Πεζοδρόμηση οδού Ευγενίου Βουλγάρεως στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας», στην οποία περιλαμβάνεται και αναδιαμόρφωση του επιπέδου περιμετρικά του κωδωνοστασίου της Annunziata, με την κατασκευή καμπυλόγραμμης κλίμακας προς το επίπεδο του μνημείου. Ο δεύτερος όρος της Υπουργικής Απόφασης καθόριζε πριν από την αναδιαμόρφωση του επιπέδου περιμετρικά του κωδωνοστασίου της Annunziata να πραγματοποιηθούν από την 21^η ΕΒΑ (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας) έρευνα και εκσκαφικές τομές στο χώρο του ναού, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν τις τελικές στάθμες της προτεινόμενης κλίμακας.

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου του Δήμου η ΕΦΑ Κέρκυρας πραγματοποιεί ανασκαφική διερεύνηση στον περιβάλλοντα χώρο του ερειπωμένου Καθολικού, που έχει φέρει στο φως θεμελιώσεις τοίχων, ίχνη πλακόστρωτου δαπέδου, κτιστούς τάφους, τοιχογραφικό διάκοσμο στον τοίχο που εφάπτεται του κωδωνοστασίου, κ.α.

Η σύμβαση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι. Ν. Ευαγγελίστριας "Annunziata" στην Κέρκυρα» υπογράφηκε στις 15.1.2015 με προϋπολογισμό έργου 179.652,78 € και προβλεπόμενη λήξη στις 16.1.2016.

Λόγω αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν προκύψει από την ανασκαφική έρευνα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και αφετέρου των εργασιών πεζοδρόμησης από τον Δήμο Κέρκυρας, η ΔΑΒΜΜ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και τον μελετητή προχώρησε στη διαδικασία προσαρμογής της μελέτης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Η εν λόγω μελέτη είναι υπό εκπόνηση και άμεσα αναμένεται η ολοκλήρωσή της, προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έως σήμερα δεν έχει γίνει αποκλεισμός του χώρου από την Υπηρεσία στο πλαίσιο της εργολαβίας και ο

προβλεπόμενος αποκλεισμός αφορά τις θέσεις τοποθέτησης των βάθρων για την κατασκευή του ικριώματος και του στεγάστρου προστασίας.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η λήξη του έργου προβλέπεται στις 16.1.2016 και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα εκτελεστεί εντός των επόμενων μηνών, υπό καλές καιρικές συνθήκες και ότι η μεταλλική κατασκευή θα έχει μειωμένες διαστάσεις σε σχέση με την αρχικά εγκεκριμένη, δεν αναμένονται καθυστερήσεις στην ολική εξέλιξη του έργου.

Σημειώνεται εδώ ότι κατόπιν συναντήσεων μεταξύ στελεχών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και του Δήμου Κέρκυρας υπήρξε προφορική συμφωνία ως προς την ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένης μελέτης ανάδειξης του μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου της Annunziata, μετά την ολοκλήρωση και τεκμηρίωση των αρχαιολογικών ευρημάτων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Για το λόγο αυτό προτάθηκε να πεζοδρομηθεί η περιοχή έως το υπάρχον τοίχιο που ορίζει αυτή τη στιγμή τον χώρο του μνημείου, ώστε να μην υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση και να αποκατασταθεί η κίνηση και η διάβαση του χώρου εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Προκειμένου να εκτελεστεί απρόσκοπτα το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αλλά και να μην προκληθούν οικονομικές δυσχέρειες στο Δήμο Κέρκυρας, σε περίπτωση που λόγω των ευρημάτων απαιτηθεί να απομακρυνθεί η εγκεκριμένη διαμόρφωση της κλίμακας, η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων με τα με αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/30334/20120/1208/431/6.3.2015 και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/101668/60097/2880/822/8.6.2015 έγγραφα έχει ζητήσει από το Δήμο όπως εξαιρεθεί προσωρινά από το προαναφερθέν έργο της πεζοδότησης το τμήμα με την προτεινόμενη κλίμακα που εφάπτεται του μνημείου της Annunziata.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ –
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. ΔΒΜΑ
3. ΔΑΒΜΜ
4. ΕΦΑ Κέρκυρας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο.....

Αθήνα...25...
Η Προϊσταμένη του Υπουργείου

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

