

13 NOV. 2015



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 13/11/2015
Αρ. Πρωτ. 1457

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Σπύρο Δανέλλη
 - Γιώργο Αμυρά
 - Γιώργο Μαυρωτά
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- ✓ 4. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (με αντίγραφο της Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 357/19-10-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σπύρο Δανέλλη, Γιώργο Αμυρά και Γιώργο Μαυρωτά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 101837/27-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ. Όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω έγγραφο το ΥΠΕΝ παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης των έργων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις υποχρεώσεις της χώρας αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Η χρηματοδότηση, η μελέτη και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ. Για τα θέματα αυτά πληρέστερη ενημέρωση θα λάβει η Εθνική Αντιπροσωπεία από το συνερωτώμενο

Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. 101837/27-10-15 έγγραφο ΔΠΔΥΠ/ΥΠΕΝ (σελ. 2)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 4

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Αν. Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 27/ 10 / 2015
Αρ. πρωτ.: 101837

Ταχ. Δ/ση: Μ. Καπρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Π. Πούλου
e-mail: p.poulou@prv.ypeka.gr
Τηλ.: 210 6931282
Fax: 210 6994355

ΠΡΟΣ:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(επί σχετ. 357/19.10.2015)
FAX: 210 6969512

Θέμα: Νέο πρόστιμο στην Ελλάδα

Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 1457/20-10-15 έγγραφο σας (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 101837/21-10-15)

Σε απάντηση της με αριθμ. 357/19-10-2015 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Δανέλλη, Αμυρά και Μαυρωτά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η παρακολούθηση της προόδου των δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση των έργων συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σε ό,τι αφορά την αποφυγή χρηματικών κυρώσεων λόγω παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας, υποχρέωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η επισήμανση και η υπενθύμιση στους αρμόδιους για την κατασκευή και ορθή λειτουργία των Ε.Ε.Λ. φορείς των υποχρεώσεων της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της Κοινοτικής Νομοθεσίας γενικότερα.

Η υπόθεση C-440/06 παραβίασης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αφορούσε αρχικά τη διαχείριση των αστικών λυμάτων σε 23 οικισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους προοδευτικά συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σήμερα οι 17 οικισμοί έχοντας ολοκληρώσει τα αναγκαία έργα βρίσκονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία. Από τους εναπομείναντες 6 οικισμούς οι 5 είναι οικισμοί της Ανατολικής Αττικής και είναι οι Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Ραφήνα, Μαρκόπουλο, ενώ ο οικισμός Λευκίμμη ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για την υπόθεση αυτή τα τελευταία χρόνια και πριν την εκδίκαση της 1^{ης} Ιουλίου 2015, η Ε.Γ.Υ. πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων, καθώς και εκτενή αλληλογραφία με τους συναρμόδιους φορείς και τις Δημοτικές Αρχές, με σκοπό την εξεύρεση συνολικής και ολοκληρωμένης λύσης για την αντιμετώπιση της διαχείρισης αστικών λυμάτων.

Βάσει των στοιχείων που διαθέτει η υπηρεσία μας, παραθέτουμε κάτωθι την κατάσταση για τους 6 οικισμούς:

Λευκίμμη - Δήμος Κέρκυρας

Ο οικισμός έχει κατασκευάσει τις απαραίτητες υποδομές, καλύπτεται από δίκτυα αποχέτευσης και διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), σε λειτουργία από το Νοέμβριο του 2013. Οι παράμετροι εκροής για το έτος 2014 είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, τόσο ως προς τον προβλεπόμενο αριθμό δειγμάτων, όσο και ως προς τις επιτρεπόμενες τιμές.

Μαρκόπουλο- Δήμος Μαρκοπούλου Μεσσαίας

Ο οικισμός Μαρκοπούλου διαθέτει ΕΕΛ σε λειτουργία, η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 23/12/2013 και να υποδέχεται αστικά λύματα από το κατασκευασμένο δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου -Α' Φάση. Από τον Οκτωβρίου 2014 η ανάδοχος εταιρεία ξεκίνησε κι επίσημα την δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα που καταχωρούνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ως προς την ποιότητα τους. Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας, υπάρχει δυσκολία από πλευράς πολιτών να ολοκληρώσουν τις ιδιωτικές συνδέσεις και να καταβάλουν το κόστος σύνδεσης. Το έργο της αναβάθμισης και επαναλειτουργίας της ΕΕΛ Μαρκοπούλου

χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 (Ι.Π. 20.000). Παράλληλα ο Δήμος έχει αναθέσει τη μελέτη επέκταση της ΕΕΛ από 40.000 σε 80.000 λ.π., η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (31/12/2015) και θα αποτελέσει τη βάση για τη χρηματοδότηση των έργων επέκτασης της μονάδας. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενοι πόροι (εκχώρηση από ταμείο συνοχής) για την ένταξη των έργων επέκτασης των η/μ του ΚΕΛ Μαρκοπούλου από 20.000 λ.π. σε 40.000 λ.π., καθώς και των δικτύων αποχέτευσης (συλλογή και μεταφορά λυμάτων) από το Πόρτο Ράφτη.

Κορωπί – Δήμος Κορωπίας

Ο οικισμός Κορωπί κατασκευάζει έργο που αφορά υποδομές δικτύου και Ε.Ε.Λ. Το έργο του οικισμού «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» εντάχθηκε με την Απόφαση 4786/30.11.2010 Περιφερειάρχη Αττικής στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Σημαντική καθυστέρηση προκλήθηκε στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου λόγω της εκδίκασης των 37 και πλέον προσφυγών που κατατέθηκαν τόσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όσο και στο Συμβούλιο Επικρατείας από συμμετέχοντες στη δημοπρασία και από κάτοικους της περιοχής όπου εκβάλλει ο αγωγός διάθεσης. Αποτέλεσμα των παραπάνω καθυστερήσεων ήταν ότι η σύμβαση για το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας υπεγράφη τον Ιούλιο του 2013 και οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2013. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 και αποτελεί μεγάλο έργο κατά την έννοια του Κανονισμού 1083/2006 (άρθρα 39 έως 41). Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι τα τέλη 2016 (αποτελεί έργο γέφυρα μεταξύ των περιόδων 2007-2013 & 2014 - 2020).

Νέα Μάκρη – Δήμος Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαραθώνα μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων επί της χωροθέτησης της ΕΕΛ, κατάφερε να αποφασίσει ως Δημοτικό Συμβούλιο και να εκδοθεί στις 12/3/2013 η Απόφαση Π.Π.Π.Α. (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων) από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, σε θέση που έχει εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Η οριστική μελέτη του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή της ΕΕΛ, των εσωτερικών δικτύων και των αγωγών μεταφοράς εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής. Ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη διαδικασία. Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης και κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 16 και 30 μήνες αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενοι πόροι για την κατασκευή των έργων στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (εκχώρηση από ταμείο συνοχής).

Αρτέμιδα - Ραφήνα (Δήμοι Σπάτων-Αρτέμιδας και Ραφήνας-Πικερμίου)

Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε επικαιροποίηση του σχεδιασμού της σχετικά με την εξυπηρέτηση των οικισμών Αρτέμιδας, Ραφήνας, Σπάτας, Πικερμίου και τη διαστασιολόγηση του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (μικρότερη μονάδα, με τριτοβάθμια επεξεργασία) στη θέση «Πλατύ Χωράφι» που βρίσκεται διοικητικά στα όρια του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας. Το 2013 συντάχθηκε Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ ΥΠΕΚΑ, ΕΥΔΑΠ, Περιφέρειας Αττικής και των δύο Δήμων, σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν για την εξεύρεση συνολικής και ολοκληρωμένης λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης αστικών λυμάτων των οικισμών Αρτέμιδας, Ραφήνας και Σπάτων που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΚ. Οι Δήμοι απέρριψαν την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, (με οριακή πλειοψηφία στην Αρτέμιδα), το οποίο και επεστράφη στο ΥΠΕΚΑ. Οι Δήμοι απαιτούν τη μεταφορά των λυμάτων τους στην Ψυτάλλεια, λύση που έχει απορριφθεί από την ΕΥΔΑΠ ως τεχνικοοικονομικά ασύμφορη. Δεδομένης της εδώ και πολλά χρόνια μη συναίνεσης των δύο δήμων δεν είναι δυνατός ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των έργων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ

Ε.Δ.

- Δ/ση Α – Φ 12
- Π. Παύλου