



10.02.2016

18 ΦΕΒ. 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 17 - 02 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2253/2015**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 692/30-10-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2033/23-11-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με θέμα «Πρόοδος έργου "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης"», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 52349/12-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΕ ΔΗΜΟΤΡ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης

Ταχ. Κώδικας: 221 00 - Τρίπολη

Πληροφορίες: Κατερίνα Σβώλου,

Κατερίνα Σιάμπου

Τηλέφωνα: 2713600 478, 458

Τρίπολη, 12-11-2015

Αριθ. Πρωτ.: 52349

Προς

ΥΠΕΣ.Δ.Δ.Α.

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευαγγελιστρίας 2

105 63 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 026

Σχετικά: Τα υπ' αριθ. πρωτ.: 37050/22-10-15, 38368/3-11-15, 38399/3-11-15, 39092/9-11-15 και 39093/9-11-15 έγγραφά σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Για το έργο 2014ΕΠ02600015 «Υπολειπούμενες εργασίες αναδοσμού Κανδήλας», Π/Υ: 460.000,00 €, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας η υπ' αριθ: 260/2014 μελέτη.
2. Για το έργο 2014ΕΠ02600014 «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης του δρόμου Λίμνης - Ορχομενού Δήμου Τρίπολης», Π/Υ: 500.000,00 €, συντάσσεται μελέτη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.
3. Για το έργο 2014ΕΠ02600012 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας», Π/Υ: 100.000,00 €, συντάσσεται μελέτη από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης.

Για τα παραπάνω έργα, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει έγκριση διάθεσης πίστωσης των αντίστοιχων ποσών της ΣΑΕΠ 026, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση και συμβασιολογία των έργων.

Για τα ακόλουθα έργα / μελέτες, έχει εγκριθεί η διάθεση των πιστώσεων, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες υλοποίησης και συγκεκριμένα:

- 1) Για το έργο 2014ΕΠ02600018 «Αναβάθμιση Γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου», Π/Υ: 35.000,00 €, εγκρίθηκε η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης (αριθ. πρωτ.: 123792/46430/30-9-15 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου), συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης από τη Δ/ση Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου μας κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημοπράτηση του έργου.

- 2) Για το έργο 2014ΜΠ02600013 «Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου», Π/Υ 90.000,00 €, εγκρίθηκε η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης (αριθ. πρωτ.: 123789/46429/30-9-15 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) κι ολοκληρώνεται η σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών - Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης από τη Δ/ση Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
- 3) Για το έργο 2014ΜΠ02600014 «Σχέδιο Χωροταξικής Ανάπτυξης Δήμου Τρίπολης και της περιαστικής περιοχής», Π/Υ: 220.000,00 €, εγκρίθηκε η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης (αριθ. πρωτ.: 123783/46426/30-9-15 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου), έχει υπογραφεί η Σύμβαση με τον ανάδοχο και αναμένεται η υποβολή του Β1 σταδίου της μελέτης (ΠΡΟΤΑΣΗ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ενώ παράλληλα αναμένεται και η έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Κατάλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

