



2^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

20 ΜΑΙ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 19 - 05 - 2016

Αριθ. πρωτ.: 639

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouveltikos@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κα Νίκη Κεραμέως
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 347/16-10-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. 1903/10-11-2015 και 2224/2015/28-01-2016 εγγράφων μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Επιβολή προστίμου στην Ελλάδα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του 2007, που αφορούν την επεξεργασία αστικών λυμάτων», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 22216/24-12-2015 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας, όπου περιγράφεται η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΥΔΑΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συνημμένα:

Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
5. Γραφείο Τύπου
6. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Παπαρίζος Δανιήλ
Τηλέφωνο : 210 6622379, 210 6626268
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΕΝΤΥΠΟ: Ε.02.10.51 - ΕΚΔ. 1η - 12-11-2007

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κορωπί : 24-12-2015

Αρ. Πρωτ. : 22216

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπόψη κας Μ. Α. Τσούτσουρα
ή κας Ν. Καραβασίλη
Σταδίου 27, Αθήνα
Τ.Κ. 101 83
ΤΗΛ. : 213 1364033, 213 1364311
FAX : 213 1364354

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

α) Η υπ' αριθμ. πρωτ.347/16.10.2015 Ερώτηση.
β) Το υπ' αριθμ. πρωτ.36915/21.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
γ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2218/23.11.2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) (β) και (γ) σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι :

Για την «Υπόθεση C-167/14 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. Διαχείριση αστικών λυμάτων ορισμένων οικισμών - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.»

1. Με βάση την υπ' αριθμόν 316/6-10 2010 απόφαση Δ.Σ Κρωπίας εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το τροποποιημένο σχέδιο αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της Εταιρείας Υδρευσης Αποχέτευσης Αττικής (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για την κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν Οικισμούς β' κατηγορίας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ όπως ορίζεται στην απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και δικτύων αρ. Δ10/21880/3-8-2010 και σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 άρθρο 226 και τον Ν. 3852/2010 άρθρο 100.
2. Οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες των δικτύων ακαθάρτων, των συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων, του ΚΕΛ και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν με βάση τις τεχνικές μελέτες της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Κρωπίας (εγκεκριμένες από την ΕΥΔΑΠ) από την Περιφέρεια Αττικής η οποία αποτελεί την Προϊσταμένη αρχή και την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.
3. Το σχετικό έργο εντάχθηκε με την Απόφαση 4786/30.11.2010 Περιφερειάρχη Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» με κωδικό MIS 303337 και τίτλο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης με κωδικό ΣΑ 2010ΕΠΟ8580086 στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται σε 124.890.213,00 €.

4. Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Προκλήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου λόγω της εκδίκασης των 37 και πλέον προσφυγών που κατατέθηκαν τόσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και στο ΣτΕ τόσο από συμμετέχοντες στη δημοπρασία, όσο και από κάτοικους της περιοχής όπου εκβάλλει ο αγωγός διάθεσης. Αποτέλεσμα των παραπάνω καθυστερήσεων ήταν το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου να υπογραφεί στις 25 Ιουλίου 2013.

5. Η εκτιμώμενη διάρκεια των εργασιών είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών ενώ προβλέπεται και χρονικό διάστημα ενός έτους για δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ, εξαιρούμενης ανωτέρας βίας.

6. Οι εργασίες έχουν εκκινήσει από το έτος 2013 και συνεχίζονται απρόσκοπτα για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Κορωπίου. Επίσης έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες κατασκευής του ΚΕΛ ενώ προχωρούν και οι εργασίες κατασκευής των προσαγωγών αγωγών και των αγωγών διάθεσης. Συγκεκριμένα τα ποσοστά υλοποίησης των εργασιών μέχρι σήμερα έχουν ως εξής:

- Εσωτερικό δίκτυο Κορωπίου ποσοστό υλοποίησης : **85,00 %**
- Αγωγοί προσαγωγής ποσοστό υλοποίησης : **87,00 %**
- Αγωγοί διάθεσης ποσοστό υλοποίησης : **60,00 %**
- ΚΕΛ Αεροδρομίου ποσοστό υλοποίησης οικοδομικών εργασιών : **65,50 %**
- ΚΕΛ Αεροδρομίου ποσοστό υλοποίησης Η/Μ εργασιών : **30,00 %**

7. Από τα στοιχεία της μελέτης οι οικισμοί που θα εξυπηρετηθούν είναι ο οικισμός του Κορωπίου, ο οικισμός της Παιανίας και ο παραθαλάσσιος οικισμός Χαμολιάς καθώς και οι Β.Ι.Π.Ε. Παιανίας, Καρελλά και Κορωπίου.
Τα πληθυσμιακά στοιχεία της μελέτης είναι :

- i) 20ετίας : 93.000 άτομα
- ii) 40ετίας : 137.000 άτομα

8. Η εκτιμώμενη δυναμικότητα οργανικού φορτίου της Ε.Ε.Λ. σε kg BOD5/ημέρα από την μελέτη του έργου είναι :

- i) 20ετίας : 5.600 BOD₅/ημέρα
- ii) 40ετίας : 8.200 BOD₅/ημέρα

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ως προς την εξέλιξη του έργου, μπορείτε να απευθύνεστε και στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία δημοπράτησε και επιβλέπει το έργο.

Επί πλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κρωπίας ανήκει στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει και την πλήρη ευθύνη.

Συνημμένα:

