



30 ΣΕΠ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 29 - 09 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2265**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Στύλιο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7995/06-09-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος, με θέμα «Ενημέρωση για την πρόοδο του έργου βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης του δρόμου Άρτας-Ευρυτανίας, τμήμα Αστροχώρι-Μεγαλόχαρη, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας για την πορεία του έργου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 81424/13-09-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ιωάννινα 13-9-2016

Αριθμ. Πρωτ. 81424/716

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πόρρου 1
Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.: 45221

Τηλέφωνα: 26510 26230

:26513 64209

Email: Periferiarxis@phn.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γ.Δ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση (7995/6-9-2016) του βουλευτή Γ. Στύλιου για την πρόοδο του έργου "βελτίωση- ασφαλοστρωση του δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας, τμήμα Αστροχώρι- Μεγαλόχαρη, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη"

ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. 27936/9 Σεπτεμβρίου 2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του βουλευτή κ. Γ. Στύλιου σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από ιδιωτικό γραφείο μελετών και εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 2162/4-11-2005 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων / Περιφέρειας Ηπείρου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση και ασφαλοστρωση του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας στο τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη του Δήμου Τετραφυλλίας και σε μήκος 2,50 χιλιόμετρα περίπου.
- Φορέας υλοποίησης είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου και την επίβλεψη έχει το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της παραπάνω Υπηρεσίας.
- Το έργο βρίσκεται στη φάση κατασκευής των τεχνικών και των επιχωμάτων. Έχει εκτελεστεί το 40 % του έργου και απομένουν οι εργασίες οδοστρώσις, ασφαλτικών και σήμανσης.
- Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000,00 € με Φ.Π.Α. και οι πιστώσεις του έτους 2016 είναι 746.766,84 €.
- Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2013 της ΣΑΕ 440 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΝΔΟΣ») με το ποσό των 3.700.000,00 €. Στη συνέχεια το έργο εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 330 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο της 4/9/2015.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29-9-2014 για ποσό σύμβασης 2.197.784,27 € με Φ.Π.Α.. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 29-9-2016. Η ανάδοχος εταιρεία έχει ζητήσει με αίτησή της παράταση προθεσμίας μέχρι 29-3-2017.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Υ.Α.Α

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚ
ΔΕ Δ/κόν Γραμ. Πρωτ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ