



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

02 ΔΕΚ. 2016

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 02 - 12 - 2016

Αρ. Πρωτ.: 197662

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ.Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Ν. Σταματίου
Τηλέφωνο: 210 3332033

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: Βουλευτή:
κ. Δημήτριο Καμμένο
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 1054/09-11-2016

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Δημήτριος Καμμένος και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 14044/29-11-2016 έγγραφο, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το με αριθμ. πρωτ. 123046/22-11-2016 έγγραφο, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Αλέξης Χαρίτσης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (4)
Συνολικός αρ. σελίδων (5)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Γεώργιος Μεσσηλάς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Τ.Κ. 11527 Αθήνα

Πληροφορίες: Τριαντάφυλλος Σουργιάδακης

Τηλέφωνο: 2132142237

Fax: 2106920437

Email: t.sourgiadakis@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/11/2016

Α.Π.: 14044

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Νίκης 5-7,
101 80, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 1054/09.11.2016 Ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Καμμένου με θέμα «Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων της πλατείας Πηγάδας».

Σχετ: Το από 11/11/2016 με αρ. γεν. πρωτ. 118320 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο αφορά στην υπ' αρ. πρωτ. 1054/09.11.2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Το έργο έχει υποβληθεί στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά τα παρακάτω:

1. Το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Σχετικό 1.) σε πράξεις του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» δημοσιοποίησε την υπ. αριθμ. 3/29/07/2011 Ανοικτή Πρόσκληση (Σχετικό 2.), προς Δυνητικούς Δικαιούχους για υποβολή προτάσεων για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, ο Δήμος Πειραιά υπέβαλλε Αίτημα Χρηματοδότησης για την Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Πλατείας Πηγάδας ποσού 2.520.803,05€. Μετά από αξιολόγηση το Αίτημα αυτό κρίθηκε θετικά και το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για χρηματοδότηση τον Ιούλιο του 2013 με π/υ 2.275.208,69€.

Οι εργασίες του έργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης στην πλατεία Πηγάδας ξεκίνησαν Ιανουάριο 2014 μετά από υπογραφή σύμβασης εργολαβίας μεταξύ Δήμου Πειραιά και της Κ/Ξ Μπονάτος Στέφανος - Μαραλέτος Αριστείδης, με π/υ σύμβασης 1.021.217€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο παρουσίασε προβλήματα κατά την υλοποίησή του και τέλη του 2015 σταμάτησε να υλοποιείται. Ειδικότερα, η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της εργολαβίας, συμβατικού π/υ 1.021.217€, έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2015, χωρίς ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης. Οι εργασίες κατασκευής της βιοκλιματικής αναβάθμισης της πλατείας Πηγάδας έχουν σταματήσει με εκτελεσμένο μόλις το 10-15% του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου (Εκτελεσμένες πληρωμές

~172.537€ (εκ των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες 136.492,72€) για φυσικό αντικείμενο που είχε υλοποιήσει η ανάδοχος Κ/Ξ).

Με την με αριθμ. πρωτ. 41770/1276/28.09.2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η ανάδοχος Κ/Ξ κηρύχθηκε έκπτωτη. Στην συνέχεια, με την υπ. αριθμ. 500/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που ελήφθη κατά στην 30η Συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2015, απέρριψε ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ σχετικά με την έκπτωσή της.

Το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και την έκπτωση του εργολάβου, ακολούθησε η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» τον Ιούνιο 2016 (Σχετικό 4), η οποία και κοινοποιείται συνημμένα.

2. Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί με συγχρηματοδότηση της ΕΕ στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, εφόσον εμπίπτει στους στόχους και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικής Πρόσκλησης Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά είναι εκτός αρμοδιοτήτων μας, δεδομένου οι εκχωρημένες αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ (σχετικό 1.), αφορούν την Π.Π 2007-2013.

Εσωτερική Διανομή:

1. Μονάδα Απ'



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ΕΣΠΑ
Υποδιεύθυνση Τομέα Περιβάλλοντος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Διαμαντάκου
Τηλ : 210-3742078
Fax : 210-3742057
e-mail : g.diamantakou@mnec.gr

Αθήνα, 22/11/2016

Αρ. πρωτ: 123046

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1054 Ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Καμμένου

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1054/09-11-2016 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» με MIS 376713 και δικαιούχο το ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 στις 26/7/2013 με το υπ' αρ. πρωτ. 417 ΕΦΔ ΚΑΠΕ-ΕΠΠΕΡΑΑ έγγραφο. Η πράξη εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με επιλέξιμη δαπάνη 2.275.209 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/9/2015. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ, το έργο αξιολογήθηκε και χαρακτηρίστηκε από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ως έργο «προς απένταξη» λόγω μη δυνατότητας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του μέσα στην περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠ. Το έργο απεντάχθηκε στις 08/06/2016 με το υπ' αρ. πρωτ. 292 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ έγγραφο ανάκλησης της απόφασης ένταξης.

Σε ότι αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης της πράξης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, από τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» (Ταμείο Συνοχής) και ειδικότερα μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας δίν: *Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων* (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών),

τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου, με π/υ (σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας) 94.117.647 εκ € (συγχρ. ΔΔ). Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του προγράμματος όπως ισχύει μέχρι σήμερα, έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις με συνολικό π/υ 41.882 εκ €:

- Δράση 14.6ιν.33.33.1: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.
- Δράση 14.6ιν.33.33.2: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα
- Δράση 14.6ιν.33.33.3: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
- Δράση 14.6ιν.33.33.4: Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.

Σε επίπεδο ενεργοποίησης, έχει εκδοθεί μια πρόσκληση για τις τρεις πρώτες δράσεις με π/υ 28,8 εκ € που αφορά «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» με περίοδο υποβολής προτάσεων 29/4/2016 έως 12/8/2016. Η πρόσκληση έχει λήξει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

Αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έργα βιοκλιματικών αναβαθμίσεων (Επενδυτική Προτεραιότητα 6.ε) μπορούν να υλοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο μίας ΟΧΕ (Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης) και όχι ως μεμονωμένα έργα. Το εν λόγω έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, εφόσον συμπεριληφθεί σε σχέδιο ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά το οποίο θα υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΥΔΕΠ Αττικής σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης.

Σε ότι αφορά στον προγραμματισμό των προσκλήσεων τόσο στο τομεακό ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και στο ΠΕΠ Αττικής, αρμόδια να απαντήσει είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του εκάστοτε προγράμματος, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος για περαιτέρω πληροφορίες.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
κ.ρ.α.


Σταύρος Αλεξόπουλος

**Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ**

Παναγιώτης Κορκολής

Εσωτερική διανομή:

- ο Γραφείο Υφυπουργού ΕΣΠΑ, κ. Α. Χαρίτση (ηλεκτρονικά)
- ο Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή (ηλεκτρονικά)
- ο Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κ. Ι. Φίρμπα (ηλεκτρονικά)
- ο Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕ)