



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1924
26-9-2018

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Πολιτισμού και Αθλητισμού

-Εσωτερικών

-Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων, Δήμου Ζαχάρως.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/53438/1456 Π.Ε./3-7-1997, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 716/Β/19-8-1997, ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Σχίνων είναι χαρακτηρισμένος ως αρχιτεκτονικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, που χρήζει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη σοβαρές βλάβες κατά το σεισμό της 15-02-2016, που επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και μετά από έλεγχο της αρμόδιας Αρχής κρίθηκε ακατάλληλος και έκλεισε. Εκτός όμως από τις βλάβες στη φέρουσα τοιχοποιία σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν και στην κατάσταση της σύστασης του εδάφους δηλαδή φαινόμενα κατολίσθησης. Με βάση το ΦΕΚ 2473/11-8-2016 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση ζημιών.

Σύμφωνα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία έπρεπε να εκπονηθούν μελέτες όπως γεωλογική, αρχιτεκτονική – ιστορική, στατική και οικονομοτεχνική. Σύμφωνα με τα ευρήματα της γεωλογικής μελέτης που καταρτίστηκε αποτυπώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης του Ναού. Στη συνέχεια έγινε ένταξη του κόστους της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζαχάρως και υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση (για την εκπόνηση των μελετών) ανάμεσα στον Δήμο Ζαχάρως και στην Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας, με κοινοποίηση της σύμβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η προγραμματική αυτή συμφωνία ορίζει την παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών (μετά από τους αναγκαίους ελέγχους έως και την υπογραφή και έγκριση του ΥΠΠΟΑ), από τον Δήμο Ζαχάρως στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, προκειμένου αυτό να προχωρήσει σε δημοπράτηση του έργου.

Η προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Ζαχάρως ανέθεσε την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης σε εξειδικευμένους επιστήμονες.

Ο φάκελος ολοκληρώθηκε με πλήρη γεωλογική, ιστορική, αρχιτεκτονική και στατική μελέτη και την Άνοιξη 2017 ο Δήμος Ζαχάρως υπέβαλε τον φάκελο στο ΥΠΠΟΑ - Διεύθυνση Δ.Α.Β.Μ.Μ για έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). Έλαβαν χώρα τρία συμβούλια σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του φακέλου. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων ζητούσε επιπλέον πληροφόρηση για την ιδιαιτερότητα του υπεδάφους της περιοχής και την διασφάλιση του μνημείου κατά τον πλέον ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

Τον Σεπτέμβριο 2017, δόθηκε θετική γνωμοδότηση από το Κ.Σ.Ν.Μ., η οποία διατυπώθηκε στην πράξη με αριθμό πρωτ. 27/21-9-2017, από την οποία εγκρίθηκε και εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία 18-10-2017, με ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις – εγγυήσεις επί των μελετών λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους και του μνημείου.

Μέχρι τότε η Ατυπη Επιτροπή Διαχείρισης Φακέλου που συστάθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού παρακολουθούσε και πίεζε για την επίσπευση των διαδικασιών, η οποία τέθηκε, αναίτια, στη συνέχεια σε αργία.

Επειδή από την ανωτέρω ημερομηνία έγκρισης της μελέτης ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εκπονηθούν από τους μελετητές οι συμπληρωματικές παρατηρήσεις του ΥΠΠΟΑ.

Επειδή η μη λειτουργία του Ιερού Ναού αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την τοπική κοινωνία.

Επειδή ο Ναός βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο λόγω μετατόπισης του εδάφους και των ζημιών που προκλήθηκαν από τον τοπικό σεισμό του 2016.

Επειδή στη δεδομένη χρονική στιγμή, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παρέκκλιση από τη νομοθετικά προβλεπόμενη διαδικασία μπορεί να αποβεί μοιραία για τον Ναό.

Επειδή το κόστος υλοποίησης των έργων αποκατάστασης δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τα χρήματα του εράνου μεταξύ των συγχωριανών και των ομογενών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχουν υλοποιηθεί οι παρατηρήσεις του ΥΠΠΟΑ επί των μελετών με νέες συμπληρωματικές μελέτες προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση της εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης του μνημείου;
2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος του Ιερού Ναού από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων;
3. Υπάρχει δυνατότητα ένταξης του Ναού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ;
4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Υπουργός προκειμένου να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη διάσωση του μνημείου;

**Η ερωτώσα βουλευτής
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη**