



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών

Θέμα: Σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας του Δήμου Ηρακλείου, που αποτελεί ένα ιστορικό κτίριο της πόλης, συστεγάζονται 4 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (53^ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 54^ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 1^ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, 2^ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου), με περίπου 360 μαθητές και 100 εκπαιδευτικούς.

Στο κτίριο αυτό υλοποιείται το αναγκαίο έργο της στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος, ως αποτέλεσμα πολύχρονων διεκδικήσεων γονιών και εκπαιδευτικών. Ωστόσο, 11 μήνες μετά την έναρξη του έργου κι ενώ η συνολική του διάρκεια προβλέπεται σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση για 15 μήνες, το έργο βρίσκεται στάσιμο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα έργο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 2.703.200 ευρώ, το οποίο κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με έκπτωση 49,55%, δηλαδή με το ποσό των 1.105.442,92 ευρώ, μετά τον αντίστοιχο μειοδοτικό διαγωνισμό. Η σύμβαση προβλέπει την τμηματική υλοποίηση του έργου και την παράλληλη λειτουργία των σχολείων που συστεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα. Ως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί μόνο 2 από τα συνολικά 6 κτίρια, ενώ οι εργασίες του 3ου κτιρίου, που ξεκίνησαν μόλις στα τέλη του Γενάρη του 2023, κινούνται με ρυθμούς χελώνας, ενώ εδώ κι ένα μήνα έχουν κυριολεκτικά παγώσει. Ταυτόχρονα, ήδη η δημοτική αρχή του δήμου Ηρακλείου έχει παραχωρήσει προς τον ανάδοχο του έργου 3μηνη παράταση στις παραπάνω εργασίες.

Εν τω μεταξύ, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης, η σχολική κοινότητα έχει αποσπάσει από τη δημοτική αρχή Δ. Ηρακλείου τη δέσμευση ότι τα 2 ειδικά σχολεία θα παραμείνουν προσωρινά μεταστεγασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απέναντι από το λιμάνι του Ηρακλείου ενώ τα υπόλοιπα 2 σχολεία (53ο και 54ο δημοτικό) θα λειτουργούν παράλληλα με την πραγματοποίηση των εργασιών στατικής ενίσχυσης.

Η σχολική κοινότητα (Σύλλογοι Γονέων, Σύλλογοι Διδασκόντων και Διευθύνσεις σχολικών μονάδων), σύσσωμη, εδώ και πάνω από 15 χρόνια έχει διεκδικήσει -και με μεγάλη ικανοποίηση βλέπει να υλοποιείται- αυτό το σημαντικό έργο για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, σε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης του Ηρακλείου. Συνάμα, γονείς και εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυτό το αναγκαίο έργο στατικής ενίσχυσης του κτιρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας να υλοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος, με ευθύνη κυβέρνησης - Υπουργείου Παιδείας - δήμου Ηρακλείου, με τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, παίρνοντας, ταυτόχρονα, όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και για την παράλληλη απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αυτό τον πολύχρονο αγώνα γονιών και εκπαιδευτικών το ΚΚΕ και οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Ηρακλείου έχουν σταθεί συμπαραστάτες, ώστε να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια που έθεταν διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές και η πολιτική μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του κράτους

στους δήμους, χωρίς την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Διαχρονικά το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα δίκαια αιτήματα γονιών και εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, για ένα ασφαλές σχολείο για τα παιδιά τους, όπου η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου θα είναι απρόσκοπτη, για την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης ώστε να παραδοθεί ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο, χωρίς container στην αυλή, λειτουργικό και αξιοπρεπές μέσα στα προβλεπόμενα από τη σύμβαση χρονικά όρια.

Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ στηρίζει το δίκαιο αίτημα της σχολικής κοινότητας για την ανέγερση νέας σχολικής μονάδας για την μετεγκατάσταση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, που σήμερα συστεγάζεται σε απαράδεκτες συνθήκες στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:

- Να ολοκληρωθεί, εντός των συμβατικών προθεσμιών, με ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα απρόσκοπτα την εκπαιδευτική διαδικασία, το έργο της στατικής ενίσχυσης της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

- Να εξασφαλιστεί, με ευθύνη του κράτους, της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, για την χωρίς εμπόδια ολοκλήρωση του έργου.

- Την ανέγερση νέας σύγχρονης, ασφαλούς σχολικής μονάδας, για τη μετεγκατάσταση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, χωρίς ΣΔΙΤ.

Οι Βουλευτές
Συντυχάκης Μανώλης
Κατσώτης Χρήστος
Κομνηνάκα Μαρία
Μανωλάκου Διαμάντω