

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 812  
Ημερομ. Κατάθεσης: 29/4/2026  
Ωρα κατάθεσης: 10:41'



Αθήνα, 29 Απριλίου 2026

### ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

**Θέμα: «Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η επέκταση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά;»**

Σύμφωνα με πρόσφατες (21.04.2026) δηλώσεις του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά πρόκειται να παραδοθεί μέσα στο προσεχές καλοκαίρι.

Για το ίδιο θέμα, μία ημέρα πριν (20.04.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη και σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου απάντησε ότι «Ο στόχος είναι το νωρίτερο δυνατό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και πριν τη Διεθνή Έκθεση».

Τον Σεπτέμβριο 2022, όταν η παράδοση της βασικής γραμμής τοποθετούνταν για το τέλος 2023, ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τοποθετούσε την παράδοση της επέκτασης Καλαμαριάς στο πρώτο εξάμηνο του 2024, δηλαδή λίγους μήνες μετά.

Τελικά, τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν στις 30.09.2024 και τότε ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η επέκταση της Καλαμαριάς θα ήταν έτοιμη τον Νοέμβριο 2025, δηλαδή έναν χρόνο μετά.

Ακολούθησε η αναβολή της παράδοσης για τον Φεβρουάριο 2026, στη συνέχεια για τον Απρίλιο και τώρα για το καλοκαίρι ή/και τη ΔΕΘ 2026.

**Επειδή** καμία από τις έως τώρα προβλέψεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Καλαμαριάς δεν έχει επιβεβαιωθεί,

**Επειδή** η επέκταση του Μετρό για την Καλαμαριά παίρνει συνεχώς παρατάσεις και αναβολές.

**Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:**

- 1. Γιατί αυτοδιαφεύδονται συνεχώς οι προβλέψεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά; Πόσο κοστίζουν για αποζημιώσεις προς τον εργολάβο αυτές οι αναβολές;**
- 2. Υπάρχει σαφές και ακριβές χρονοδιάγραμμα παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Καλαμαριάς και ποιο είναι αυτό; Τι διασφαλίζει ότι αυτήν τη φορά θα τηρηθεί;**

Η Ερωτώσα Βουλευτρια

Νοτοπούλου Κατερίνα