



**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ**

9273
17-1-2011

**Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Δ. Ρέππα**

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 17/1/2011

Θέμα: Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Λασιθίου

Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί το έργο της λιμνοδεξαμενής του Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου είναι πλέον ορατός, λόγω της εξέλιξης που έχει. Μαζί με την επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης που αφορά στην αξιοποίηση της λιμνοδεξαμενής για άρδευση, οφείλει να προγραμματιστεί και να κατασκευαστεί το έργο των δικτύων, ώστε πράγματι το συνοδό έργο του φράγματος να παραδοθεί ολοκληρωμένο.

Η εργολήπτρια εταιρεία έχει σταματήσει τις εργασίες και ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο για την απόφαση αυτή, το οποίο μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, που έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 2010, προχώρησε στην έγκριση της παράτασης του έργου με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα μήνες. Συγκεκριμένα, η νέα προθεσμία κατασκευής του έργου, με την εγκεκριμένη παράταση, έληγε την 21^η Δεκεμβρίου 2010, ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου του θέματος. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Δ6/3572/22-12-10 έγγραφο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση παρατάσεως έως την 20^η Δεκεμβρίου 2011, αναφέρει «(...) Εκκρεμεί η συντέλεση δύο συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, α) για τον αγωγό μεταφοράς νερού από τη Λιμνοδεξαμενή Χαυγά έως τη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου και β) η Συμπληρωματική του έργου «Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου», για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών στις περιοχές αυτές. Ειδικότερα η (α) απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1078381/5588/Δ0010/29-8-2007 και εκκρεμεί η χρηματοδότηση για την πληρωμή της και η β) απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1126528/5589/Δ0010/6-10-2010 και εκκρεμεί ο προσδιορισμός τιμών μονάδος από το οικείο πρωτοδικείο», ενώ «(...) η ελευθέρωση χώρου εντός του θεμελίου αναχώματος της Λιμνοδεξαμενής έκτασης, μισού στρέμματος περίπου, που ήταν δεσμευμένος για το διάστημα από 31/07/2009 έως 06/07/2010 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (ΚΔ' Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), έγινε στις 06/07/2010 με έγγραφη εντολή για κατάχωση, της Διοικούσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο».

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Προτίθεται το Υπουργείο όπως μεριμνήσει προκειμένου να πάψει η εμπλοκή του έργου της Λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Λασιθίου στα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και να ολοκληρωθεί ένα έργο τόσο ζωτικής σημασίας για ολόκληρο το νομό Λασιθίου;

**Ο ερωτών Βουλευτής
Λευτέρης Αυγενάκης**

**Βουλευτής ν. Ηρακλείου
Δημοκρατική Συμμαχία**