




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
Βουλευτής Καρδίτσας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ»

Το θέμα της χρηματοδότησης και της ολοκλήρωσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων», έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επιθυμητό στους 60.000 κατοίκους του Νομού Καρδίτσας αλλά και στο μεγάλο αριθμό σωματείων, ισχυρού δυναμικού που δραστηριοποιούνται στα αθλήματα των αθλοπαιδιών, γυμναστικής και βαρέων αθλημάτων απασχολεί το Δήμο και την κοινωνία της Καρδίτσας επί σειρά ετών.

Ειδικότερα, το έργο αυτό, που εξαγγέλθηκε το 2001 από τον τότε Πρωθυπουργό, κ. Σημίτη, και εντάχθηκε το 2003 στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004 με Κ.Α. 2004ΕΠ11700004 και με υπάρχουσα πίστωση 4.960.976,52, άρχισε να κατασκευάζεται το 2004 με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρδίτσας κατόπιν την έγκριση δημοπράτησης από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός του έργου, ο οποίος πρέπει να επισημανθεί ήταν διεθνής δημόσιος διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα, για ολόκληρο το έργο, διενεργήθηκε στις 17/11/04, το αποτέλεσμα του εγκρίθηκε στις 19/09/07 ενώ στις 13/12/07 το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη με αρ. 830/07 πράξη του Ε' κλιμακίου του συναίνεσε στην υπογραφή της σύμβασης η οποία και υπεργάφη στις 5/02/08 για συνολικό ποσό 8.826.458,24 Ευρώ και με αρχική προθεσμία περαίωσης τις 600 ημέρες.

Στη συνέχεια στις 21/12/2010 ο Δήμος Καρδίτσας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Γεώργιο Νικητιάδη, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013, εντάσσοντας το έργο σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης καθορίστηκε η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίστηκαν τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ταχύτατη ολοκλήρωση του έργου και την τελική απόδοση του σε χρήση από τη νεολαία του Νομού.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου σήμερα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη ενώ έχουν ήδη δαπανηθεί περισσότερα από 1,5 εκ Ευρώ. Δυστυχώς όμως ο Δήμος Καρδίτσας πληρώνει καθημερινά 1.800 Ευρώ ως ποινική ρήτρα στον ανάδοχο του έργου αφού αδυνατεί να καταβάλει το χρηματικό ποσό που του οφείλει για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί.

Για το λόγο αυτό, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 και την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής ο Δήμος μετά και τη ρητή δέσμευση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γερούλανου, του Υφυπουργού, κ. Νικητιάδη, του Γ.Γ. κ. Μπιτσαζή, και του Υπουργού και

Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ.κ. Χρυσοχοϊδη και Μωραΐτη για συνέχιση του έργου και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Αγοραστό προσπάθησε να γίνουν οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση του έργου και να γίνει πρόοδος των εργασιών αυτού.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να πληρωθεί στα τέλη του 2011 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το ποσό των 834.12,34 Ευρώ και να υπολείπεται η καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 856.878,66 Ευρώ για να χρηματοδοτήσει στη συνέχεια ο Δήμος το έργο με 1.000.000 Ευρώ και ακολούθως η Γενική Γραμματεία να καταβάλει άλλα 2.500.000 Ευρώ και στη συνέχεια άλλα 2.700.00 Ευρώ με ενδιάμεση καταβολή 926.458,24 Ευρώ εκ μέρους του Δήμου προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 856.878,66 από 1.700.000 (μέρος του οποίου αποτελούν τα 834.12,34 Ευρώ που έχουν καταβληθεί) είναι αναγκαία για να γίνει στη συνέχεια η εκταμίευση του 1.000.000 Ευρώ από το Δήμο, να διαβιβαστεί το αίτημα του Δήμου για συνέχιση εργασιών προς την κατασκευάστρια εταιρεία και να πάψουν οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στο Δήμο Καρδίτσας.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν άμεσα και πότε στην καταβολή του ποσού των 856.878,66 Ευρώ για το έργο «Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων», προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου με 1.000.000 Ευρώ από το Δήμο της Καρδίτσας, να πάψουν οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στο Δήμο από την κατασκευάστρια εταιρεία και να διαβιβαστεί αίτημα προς αυτή για τη συνέχιση των εργασιών;

Αθήνα 17.7.12
Ο ερωτών Βουλευτής

ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ